

Informe detallado

13/04/2026 - 26/04/2026

Total: 29:15:00



Fecha	Descripción	Duración	Usuario
26/04/2026	T-00. Sprint (8) Retrospective Sprint 8. 13 abr - 26 abr	00:20:00 10:00:00 - 10:20:00	Curro Ayala Díaz
25/04/2026	T-05. Cambio de idioma de la interfaz a Español Sprint 8. 13 abr - 26 abr - Ejecución	04:30:00 10:00:00 - 14:30:00	Curro Ayala Díaz
24/04/2026	T-04. Documentación de las pruebas realizadas Sprint 8. 13 abr - 26 abr - Ejecución	02:00:00 16:00:00 - 18:00:00	Curro Ayala Díaz
24/04/2026	T-03. Documentación de las clases SshRepository.java y KeystoreManager.java Sprint 8. 13 abr - 26 abr - Ejecución	04:00:00 10:00:00 - 14:00:00	Curro Ayala Díaz
22/04/2026	T-02. Pruebas de integración del sistema Sprint 8. 13 abr - 26 abr - Ejecución	02:00:00 19:00:00 - 21:00:00	Curro Ayala Díaz
19/04/2026	T-02. Pruebas de integración del sistema Sprint 8. 13 abr - 26 abr - Ejecución	03:30:00 17:00:00 - 20:30:00	Curro Ayala Díaz
18/04/2026	T-02. Pruebas de integración del sistema Sprint 8. 13 abr - 26 abr - Ejecución	04:30:00 09:30:00 - 14:00:00	Curro Ayala Díaz
17/04/2026	T-00. Sprint (7) Review Sprint 7. 30 mar - 12 abr	00:20:00 17:00:00 - 17:20:00	Curro Ayala Díaz
15/04/2026	T-01. Pruebas unitarias de las operaciones con MVs Sprint 8. 13 abr - 26 abr - Ejecución	04:00:00 10:00:00 - 14:00:00	Curro Ayala Díaz
14/04/2026	T-01. Pruebas unitarias de las operaciones con MVs Sprint 8. 13 abr - 26 abr - Ejecución	03:45:00 17:00:00 - 20:45:00	Curro Ayala Díaz
14/04/2026	T-00. Sprint (8) Backlog Sprint 8. 13 abr - 26 abr - Ejecución	00:20:00 10:00:00 - 10:20:00	Curro Ayala Díaz