

Sprint review. Iteración 02.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 19/01/2026

Fecha de fin: 01/02/2026

Cumplimiento de las tareas del sprint.

Revisión de las tareas planteadas al inicio de la iteración.

ID	Objetivo del sprint	Estado
T-01	Estructura de Desglose del Trabajo - EDT (Planificación)	Completado
T-02	Lista de actividades (Planificación)	Completado
T-03	Cronograma (Planificación)	Completado
T-04	Presupuesto (Planificación)	Completado

Descripción del incremento realizado.

Siguiendo íntegramente con documentación, se ha completado la documentación de la fase de Planificación. Dando paso así a la ejecución en el siguiente sprint.

Feedback del patrocinador.

El *feedback* del patrocinador indica que el presupuesto debe ser más realista y estar justificado con datos concretos en lugar de estimaciones generales. Básicamente, es necesario recalcular el coste de personal buscando referencias salariales reales de ingenieros y aplicarlas a la suma de horas de cada tarea, en lugar de hacerlo sobre la duración total del proyecto. Además, hay que detallar mejor los costes indirectos, calculando la amortización real del equipo y las licencias y estimando el consumo eléctrico de forma más precisa, incluyendo gastos típicos de oficina, como la iluminación o la climatización.

Conclusión de la revisión.

En resumen, el incremento de la Memoria ha sido satisfactorio, a excepción del presupuesto, que ha resultado muy limitado e impreciso.