

Informe detallado

16/02/2026 - 01/03/2026

Total: 16:50:00



Fecha	Descripción	Duración	Usuario
27/02/2026	T-03. Implementación del modelo de datos Sprint 4. 16 feb - 2 mar - Ejecución	04:00:00 10:00:00 - 14:00:00	Curro Ayala Díaz
26/02/2026	T-04. Workflow de CI Sprint 4. 16 feb - 2 mar - Ejecución	01:30:00 17:45:00 - 19:15:00	Curro Ayala Díaz
25/02/2026	T-04. Workflow de CI Sprint 4. 16 feb - 2 mar - Ejecución	01:00:00 22:00:00 - 23:00:00	Curro Ayala Díaz
25/02/2026	T-06. Registro de decisiones Sprint 4. 16 feb - 2 mar - Ejecución	01:00:00 19:00:00 - 20:00:00	Curro Ayala Díaz
25/02/2026	T-01. Diseño de la arquitectura Sprint 4. 16 feb - 2 mar - Ejecución	03:00:00 18:00:00 - 21:00:00	Curro Ayala Díaz
24/02/2026	T-01. Diseño de la arquitectura Sprint 4. 16 feb - 2 mar - Ejecución	02:00:00 18:00:00 - 20:00:00	Curro Ayala Díaz
20/02/2026	T-06. Registro de decisiones Sprint 4. 16 feb - 2 mar - Ejecución	00:30:00 20:00:00 - 20:30:00	Curro Ayala Díaz
20/02/2026	T-02. Diseño del modelo de datos Sprint 4. 16 feb - 2 mar - Ejecución	02:30:00 17:00:00 - 19:30:00	Curro Ayala Díaz
18/02/2026	T-05. Descripción de herramientas y tecnologías utilizadas Sprint 4. 16 feb - 2 mar - Ejecución	00:45:00 17:00:00 - 17:45:00	Curro Ayala Díaz
17/02/2026	T-00. Sprint (4) Backlog Sprint 4. 16 feb - 2 mar	00:20:00 10:00:00 - 10:20:00	Curro Ayala Díaz
16/02/2026	T-00. Sprint (3) Review Sprint 3. 2 feb - 15 feb	00:15:00 18:00:00 - 18:15:00	Curro Ayala Díaz