

Informe detallado

16/03/2026 - 29/03/2026

Total: 25:40:00



Fecha	Descripción	Duración	Usuario
29/03/2026	T-01. Creación de conexiones SSH con JSCH Sprint 6. 16 mar - 29 mar - Ejecución	04:30:00 17:00:00 - 21:30:00	Curro Ayala Díaz
29/03/2026	T-01. Creación de conexiones SSH con JSCH Sprint 6. 16 mar - 29 mar - Ejecución	05:00:00 09:00:00 - 14:00:00	Curro Ayala Díaz
28/03/2026	T-00 Documentación memoria Sprint 6. 16 mar - 29 mar	02:00:00 09:00:00 - 11:00:00	Curro Ayala Díaz
26/03/2026	T-01. Creación de conexiones SSH con JSCH Sprint 6. 16 mar - 29 mar - Ejecución	04:00:00 17:00:00 - 21:00:00	Curro Ayala Díaz
21/03/2026	T-00. Registro de decisiones Sprint 6. 16 mar - 29 mar - Ejecución	01:00:00 19:00:00 - 20:00:00	Curro Ayala Díaz
20/03/2026	T-05 (S5) Test unitarios de la T-03 Sprint 6. 16 mar - 29 mar - Ejecución	04:00:00 09:30:00 - 13:30:00	Curro Ayala Díaz
19/03/2026	T-03 (S5). Terminar operaciones CRUD con anfitriones Sprint 6. 16 mar - 29 mar - Ejecución	04:10:00 17:30:00 - 21:40:00	Curro Ayala Díaz
16/03/2026	T-00. Sprint (6) Backlog Sprint 6. 16 mar - 29 mar	00:20:00 18:00:00 - 18:20:00	Curro Ayala Díaz
16/03/2026	T-00. Sprint (5) Review Sprint 5. 02 mar - 15 mar	00:20:00 17:30:00 - 17:50:00	Curro Ayala Díaz
16/03/2026	T-00. Sprint (5) Retrospective Sprint 5. 02 mar - 15 mar	00:20:00 17:00:00 - 17:20:00	Curro Ayala Díaz