

Sprint backlog. Iteración 08.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 13/04/2026

Fecha de fin: 26/04/2026

Objetivos del sprint.

- Aplicar feedback del patrocinador.
- Terminar las pruebas.
- Engrosar la memoria.

Tareas.

ID	Descripción	Prioridad
T-01	Pruebas unitarias de las operaciones con MVs (Ejecución)	Alta
T-02	Pruebas de integración del sistema (Ejecución)	Alta
T-03	Documentación de las clases SshRepository.java y KeystoreManager.java (Ejecución)	Alta
T-04	Documentación de las pruebas realizadas (Ejecución)	Media
T-05	Cambio de idioma de la interfaz a Español (Ejecución)	Media

Comentarios.

Este *sprint* se dedicará a finalizar las pruebas y a refinar la funcionalidades núcleo y la memoria.