

Sprint retrospective. Iteración 08.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 13/04/2026

Fecha de fin: 26/04/2026

Seguimiento de acciones de mejora anteriores.

Revisión de los compromisos adquiridos en la retrospectiva pasada.

Acción	Estado
Tener una arquitectura clara al programar	Completado
Organizar y priorizar mejor el trabajo	Completado

¿Qué salió bien?

Aspectos positivos que se deben mantener o potenciar.

- Se completaron todas las tareas planificadas.

¿Qué salió mal?

Problemas o interrupciones encontradas.

Nada reseñable.

Propuestas de mejora.

Acciones concretas a realizar durante el próximo sprint.

Nada reseñable.

Conclusión del sprint.

Con todas las funcionalidades nucleares ya desarrolladas, se han implementado el resto de pruebas planificadas para mejorar la robustez del proyecto. Además de corregir y añadir ciertos detalles, se ha trabajado en la memoria, explicando los aspectos más importantes del código.