

Sprint review. Iteración 08.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 13/04/2026

Fecha de fin: 26/04/2026

Cumplimiento de las tareas del sprint.

Revisión de las tareas planteadas al inicio de la iteración.

ID	Objetivo del sprint	Estado
T-01	Pruebas unitarias de las operaciones con MVs (Ejecución)	Completado
T-02	Pruebas de integración del sistema (Ejecución)	Completado
T-03	Documentación de las clases SshRepository.java y KeystoreManager.java (Ejecución)	Completado
T-04	Documentación de las pruebas realizadas (Ejecución)	Completado
T-05	Cambio de idioma de la interfaz a Español (Ejecución)	Completado

Descripción del incremento realizado.

En cuanto al código, se han terminado las pruebas unitarias de todas las funcionalidades del sistema y se han realizado pruebas de integración. También se ha implementado la opción de cambiar el idioma de la interfaz entre el inglés y el español. Con respecto a la memoria, se ha añadido un nuevo punto dentro del apartado 3, llamado «3.3 Implementación», en el que se han explicado las partes clave del código.

Feedback del patrocinador.

El patrocinador ha dado su visto bueno al nuevo material generado, centrando sus observaciones en la precisión técnica de la memoria y la optimización del proceso de hibernación. En cuanto a la terminología, ha solicitado sustituir el concepto de «librería» por el de «biblioteca». En el plano funcional, ha recomendado el uso del comando «managesave» en lugar de «save» para la gestión de estados de las máquinas virtuales. El objetivo de este cambio es que la plataforma abstraiga la ubicación de los archivos de estado, simplificando el proceso y mejorando la robustez.