

Sprint retrospective. Iteración 07.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 30/03/2026

Fecha de fin: 12/04/2026

Seguimiento de acciones de mejora anteriores.

Revisión de los compromisos adquiridos en la retrospectiva pasada.

Acción	Estado
Tener una arquitectura clara al programar	Completado
Organizar y priorizar mejor el trabajo	Completado

¿Qué salió bien?

Aspectos positivos que se deben mantener o potenciar.

- Se completaron todas las tareas.
- Se han realizado funcionalidades muy importantes con un buen rendimiento.

¿Qué salió mal?

Problemas o interrupciones encontradas.

Nada reseñable.

Propuestas de mejora.

Acciones concretas a realizar durante el próximo sprint.

Nada reseñable.

Conclusión del sprint.

A falta de pruebas, el incremento de este *sprint* se han desarrollado todas las funcionalidades núcleo (requisitos *Must have*) del sistema. La percepción actual de la aplicación es de una finalizada y estable.