

Sprint backlog. Iteración 05.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 02/03/2026

Fecha de fin: 15/03/2026

Objetivos del sprint.

- Avanzar el código, empezando a añadir funcionalidades.

Tareas.

ID	Descripción	Prioridad
T-01	Implementar la pantalla de inicio (Ejecución)	Alta
T-02	Implementar la barra de navegación (Ejecución)	Media
T-03	Operaciones CRUD con anfitriones (Ejecución)	Alta
T-04	Implementar persistencia segura de contraseñas (Ejecución)	Media
T-05	Test unitarios de la T-03 (Ejecución)	Media

Comentarios.

Las tareas de descripción de herramientas y registro de decisiones no se explicitan en la lista, pero se deberán realizar conforme la surja la necesidad.