

Sprint retrospective. Iteración 05.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 02/03/2026

Fecha de fin: 15/03/2026

Seguimiento de acciones de mejora anteriores.

Revisión de los compromisos adquiridos en la retrospectiva pasada.

Acción	Estado
Tener una arquitectura clara al programar.	Completado
Organizar y priorizar mejor el trabajo.	Pendiente

¿Qué salió bien?

Aspectos positivos que se deben mantener o potenciar.

Nada reseñable.

¿Qué salió mal?

Problemas o interrupciones encontradas.

- De nuevo, la carga de trabajo se ha impuesto sobre la planificación del sprint. Sin embargo, esta vez sí ha supuesto que no se completen todas las tareas planteadas a tiempo.

Propuestas de mejora.

Acciones concretas a realizar durante el próximo sprint.

Nada reseñable.

Conclusión del sprint.

La difícil compaginación de todos los proyectos en curso y lo tedioso que puede llegar a ser el desarrollo en Android ha resultado en un *sprint* frustrante. Aun así, el retraso que esto conlleva no supone un gran inconveniente en el seguimiento del cronograma.