

Sprint review. Iteración 05.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 02/03/2026

Fecha de fin: 15/03/2026

Cumplimiento de las tareas del sprint.

Revisión de las tareas planteadas al inicio de la iteración.

ID	Objetivo del sprint	Estado
T-01	Implementar la pantalla de inicio (Ejecución)	Completado
T-02	Implementar la barra de navegación (Ejecución)	Completado
T-03	Operaciones CRUD con anfitriones (Ejecución)	No completado
T-04	Implementar persistencia segura de contraseña (Ejecución)	Completado
T-05	Test unitarios de la T-03 (Ejecución)	No empezado

Descripción del incremento realizado.

Debido a la naturaleza de las tareas, la mayoría del incremento se ha visto reflejado en la aplicación en sí del proyecto. Ya es una aplicación ejecutable y con cierta navegación, lo que da una buena sensación de avance. En cuanto a la memoria, se han hecho correcciones sin mucha importancia en algunos conceptos con respecto a la arquitectura de la aplicación, y se ha registrado una decisión de diseño.

Feedback del patrocinador.

[No procede]