

Informe detallado

02/03/2026 - 15/03/2026

Total: 16:50:00



Fecha	Descripción	Duración	Usuario
15/03/2026	T-03. Operaciones CRUD con anfitriones Sprint 5. 02 mar - 15 mar - Ejecución	04:30:00 16:30:00 - 21:00:00	Curro Ayala Díaz
14/03/2026	T-04. Implemetar Tink (seguridad de contraseñas) Sprint 5. 02 mar - 15 mar - Ejecución	03:00:00 20:30:00 - 23:30:00	Curro Ayala Díaz
14/03/2026	T-03. Operaciones CRUD con anfitriones Sprint 5. 02 mar - 15 mar - Ejecución	01:30:00 19:00:00 - 20:30:00	Curro Ayala Díaz
11/03/2026	T-03. Operaciones CRUD con anfitriones Sprint 5. 02 mar - 15 mar - Ejecución	02:00:00 16:00:00 - 18:00:00	Curro Ayala Díaz
08/03/2026	T-01,T-02. Implementar la pantalla de inicio + barra de navegación Sprint 5. 02 mar - 15 mar - Ejecución	02:20:00 19:00:00 - 21:20:00	Curro Ayala Díaz
07/03/2026	T-01,T-02. Implementar la pantalla de inicio + barra de navegación Sprint 5. 02 mar - 15 mar - Ejecución	02:50:00 16:30:00 - 19:20:00	Curro Ayala Díaz
05/03/2026	T-00. Sprint (5) Backlog Sprint 5. 02 mar - 15 mar	00:20:00 20:30:00 - 20:50:00	Curro Ayala Díaz
05/03/2026	T-00. Sprint (4) Review Sprint 4. 16 feb - 2 mar	00:20:00 20:00:00 - 20:20:00	Curro Ayala Díaz