

Sprint backlog. Iteración 06.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 16/03/2026

Fecha de fin: 29/03/2026

Objetivos del sprint.

- Alcanzar la planificación del cronograma.
- Establecer conexiones SSH satisfactorias.
- Empezar a gestionar máquinas virtuales.

Tareas.

ID	Descripción	Prioridad
T-03 (S5)	Terminar operaciones CRUD con anfitriones (Ejecución)	Alta
T-05 (S5)	Test unitarios de la T-03 (Ejecución)	Alta
T-01	Creación de conexiones SSH con JSCH (Ejecución)	Alta

Comentarios.

En este *sprint*, además de realizar las tareas atrasadas, se pretende realizar uno de los objetivos del proyecto: implementar la biblioteca JSCH de Java en una aplicación android.