

Sprint retrospective. Iteración 06.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 16/03/2026

Fecha de fin: 29/03/2026

Seguimiento de acciones de mejora anteriores.

Revisión de los compromisos adquiridos en la retrospectiva pasada.

Acción	Estado
Tener una arquitectura clara al programar.	Completado
Organizar y priorizar mejor el trabajo.	Completado

¿Qué salió bien?

Aspectos positivos que se deben mantener o potenciar.

- Se completaron todas las tareas planificadas.
- Se ha implementado con éxito la biblioteca principal del proyecto: JSch.

¿Qué salió mal?

Problemas o interrupciones encontradas.

Nada reseñable.

Propuestas de mejora.

Acciones concretas a realizar durante el próximo sprint.

Nada reseñable.

Conclusión del sprint.

En este *sprint* se ha realizado una funcionalidad núcleo del sistema, lo que ha supuesto un gran avance en el estado del proyecto y un incremento en el ánimo y percepción personal del mismo.