

Sprint backlog. Iteración 07.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 30/03/2026

Fecha de fin: 12/04/2026

Objetivos del sprint.

- Avanzar en la implementación de operaciones con máquinas virtuales.

Tareas.

ID	Descripción	Prioridad
T-01	Pruebas unitarias de la conexión SSH con anfitriones (Ejecución)	Media
T-02	Encender y apagar y reiniciar máquinas virtuales (Ejecución)	Alta
T-03	Hibernar máquinas virtuales (Ejecución)	Alta
T-04	Pausar y reanudar máquinas virtuales (Ejecución)	Alta
T-05	Crear, eliminar y restaurar instantáneas de máquinas virtuales (Ejecución)	Alta

Comentarios.

Este *sprint* puede resultar algo denso, por lo que será crucial dedicar el tiempo suficiente para competir las tareas, siendo la de *testing* la menos prioritaria.