

Sprint backlog. Iteración 02.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 19/01/2026

Fecha de fin: 01/02/2026

Objetivos del sprint.

- Terminar la fase de documentación de la planificación.
- Hacer una buena gestión del tiempo.
- Hacer una buena gestión del dinero.

Tareas.

ID	Descripción	Prioridad
T-01	Estructura de Desglose del Trabajo - EDT (Planificación)	Alta
T-02	Lista de actividades (Planificación)	Alta
T-03	Cronograma (Planificación)	Alta
T-04	Presupuesto (Planificación)	Alta

Comentarios.

En este segundo *sprint* se realizarán las tareas más importantes de la planificación del proyecto (excluyendo el registro de requisitos) es decir, aquellas cuyos objetivos son gestionar el tiempo y el dinero. Por ello, se deberá poner especial dedicación en las tareas de esta iteración.