

Sprint backlog. Iteración 04.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 16/02/2026

Fecha de fin: 01/03/2026

Objetivos del sprint.

- Diseñar las bases técnicas del proyecto.
- Crear el entorno de trabajo.

Tareas.

ID	Descripción	Prioridad
T-01	Diseño de la arquitectura (Ejecución)	Alta
T-02	Diseño del modelo de datos (Ejecución)	Alta
T-03	Implementación del modelo de datos (Ejecución)	Alta
T-04	Workflow de CI (Ejecución)	Media
T-05	Descripción de herramientas y tecnologías utilizadas (Ejecución)	Baja
T-06	Registro de decisiones (Ejecución)	Baja

Comentarios.

Las tareas de diseño de este sprint resultan especialmente importantes porque suponen la base sobre la que se cimentará el producto final. Por este motivo deberán realizarse con sumo interés.