

Sprint retrospective. Iteración 02.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 19/01/2026

Fecha de fin: 01/02/2026

Seguimiento de acciones de mejora anteriores.

Revisión de los compromisos adquiridos en la retrospectiva pasada.

No procede.

¿Qué salió bien?

Aspectos positivos que se deben mantener o potenciar.

- Se completaron todas las tareas planificadas.
- A pesar de las dudas comentadas más abajo, los resultados obtenidos son prometedores.

¿Qué salió mal?

Problemas o interrupciones encontradas.

- Hubo dudas a la hora de abordar tanto la lista de actividades como el cronograma. Esto ha supuesto una mayor inversión de tiempo de la esperada.

Propuestas de mejora.

Acciones concretas a realizar durante el próximo sprint.

Nada reseñable.

Conclusión del sprint.

Al igual que el anterior, este *sprint* no debía suponer un reto técnico, ya que todas sus tareas seguían siendo de documentación de la planificación. Sin embargo, es cierto que dichas tareas no han resultado tan triviales como las de la primera iteración.