

Sprint review. Iteración 01.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 05/01/2026

Fecha de fin: 18/01/2026

Cumplimiento de las tareas del sprint.

Revisión de las tareas planteadas al inicio de la iteración.

ID	Objetivo del sprint	Estado
T-01	Crear plantillas de los documentos de SCRUM	Completado
T-02	Resumen del proyecto (Inicio)	Completado
T-03	Lista y descripción de entregables (Inicio)	Completado
T-04	Hitos clave (Inicio)	Completado
T-05	Interesados clave (Inicio)	Completado
T-06	Criterios de aceptación y éxito (Inicio)	Completado
T-07	Definir la metodología de trabajo (Inicio)	Completado
T-08	Plan de gestión de requisitos (Planificación)	Completado
T-09	Registro de requisitos (Planificación)	Completado
T-10	Plan de gestión de recursos (Planificación)	Completado

Descripción del incremento realizado.

Debido a que las tareas de este *sprint* han sido únicamente de documentación, solo ha habido un incremento en la Memoria del proyecto. Se ha completado la documentación relativa a la fase de Inicio y empezado la relativa a la Planificación.

Feedback del patrocinador.

Según el patrocinador, el trabajo es correcto en líneas generales. A parte de algunas correcciones triviales, solo se señala el siguiente error de concepto en la recopilación de requisitos: «A donde tendrás que crear una conexión mediante un canal SSH es al anfitrión, no a la máquina virtual.»

Dicho error se mantiene a lo largo de numerosos requisitos.

Conclusión de la revisión.

El trabajo ha sido exitoso, sin fallos graves. El error comentado en el *feedback* resulta útil para mejorar el entendimiento del alcance del proyecto a tiempo, puesto que ha sido localizado en una fase temprana. Esto supone una prueba a favor del por qué utilizar una metodología ágil incluso en las fases de documentación.