

Informe detallado

05/01/2026 - 18/01/2026

Total: 06:35:00



Fecha	Descripción	Duración	Usuario
17/01/2026	T-00. Sprint (1) Retrospective Sprint 1. 05 ene - 18 ene	00:10:00 10:00:00 - 10:10:00	Curro Ayala Díaz
13/01/2026	T-09. Registro de requisitos Sprint 1. 05 ene - 18 ene - Planificación	01:30:00 12:30:00 - 14:00:00	Curro Ayala Díaz
11/01/2026	T-10. Plan de gestión de recursos Sprint 1. 05 ene - 18 ene - Planificación	00:30:00 13:00:00 - 13:30:00	Curro Ayala Díaz
10/01/2026	T-08. Plan de gestión de requisitos Sprint 1. 05 ene - 18 ene - Planificación	00:45:00 18:15:00 - 19:00:00	Curro Ayala Díaz
10/01/2026	T-06. Criterios de aceptación y éxito Sprint 1. 05 ene - 18 ene - Inicio	00:10:00 18:00:00 - 18:10:00	Curro Ayala Díaz
10/01/2026	T-02,03,04,05. Resumen del proyecto, entregables, hitos e interesados clave Sprint 1. 05 ene - 18 ene - Inicio	00:45:00 13:00:00 - 13:45:00	Curro Ayala Díaz
07/01/2026	T-07. Definición de la metodología de trabajo Sprint 1. 05 ene - 18 ene - Inicio	01:00:00 17:00:00 - 18:00:00	Curro Ayala Díaz
06/01/2026	T-00. Sprint (1) Backlog Sprint 1. 05 ene - 18 ene	00:45:00 16:00:00 - 16:45:00	Curro Ayala Díaz
05/01/2026	T-01. Creación de las plantillas de SCRUM Sprint 1. 05 ene - 18 ene - Inicio	01:00:00 16:00:00 - 17:00:00	Curro Ayala Díaz