

# Informe detallado

19/01/2026 - 01/02/2026

Total: 06:25:00



| Fecha      | Descripción                                                                                 | Duración                        | Usuario          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 01/02/2026 | T-00. Sprint (2) Retrospective<br>Sprint 2. 19 ene - 01 feb                                 | 00:15:00<br>14:30:00 - 14:45:00 | Curro Ayala Díaz |
| 30/01/2026 | T-04. Presupuesto<br>Sprint 2. 19 ene - 01 feb - Planificación                              | 00:20:00<br>17:00:00 - 17:20:00 | Curro Ayala Díaz |
| 29/01/2026 | T-03. Cronograma<br>Sprint 2. 19 ene - 01 feb - Planificación                               | 03:00:00<br>18:00:00 - 21:00:00 | Curro Ayala Díaz |
| 28/01/2026 | T-03. Cronograma<br>Sprint 2. 19 ene - 01 feb - Planificación                               | 00:35:00<br>20:10:00 - 20:45:00 | Curro Ayala Díaz |
| 28/01/2026 | T-02. Lista de actividades<br>Sprint 2. 19 ene - 01 feb - Planificación                     | 01:00:00<br>18:45:00 - 19:45:00 | Curro Ayala Díaz |
| 27/01/2026 | T-01. Estructura de Desglose del Trabajo - EDT<br>Sprint 2. 19 ene - 01 feb - Planificación | 00:50:00<br>19:30:00 - 20:20:00 | Curro Ayala Díaz |
| 19/01/2026 | T-00. Sprint (2) Backlog<br>Sprint 2. 19 ene - 01 feb - Planificación                       | 00:25:00<br>10:00:00 - 10:25:00 | Curro Ayala Díaz |