

Detailed report

02/02/2026 - 15/02/2026

Total: 24:35:00



Date	Description	Duration	User
14/02/2026	T-00. Sprint (3) Retrospective Sprint 3. 2 feb - 15 feb	00:20:00 19:30:00 - 19:50:00	Curro Ayala Díaz
14/02/2026	T-04. Descripción de herramientas y tecnologías Sprint 3. 2 feb - 15 feb - Ejecución	02:00:00 17:00:00 - 19:00:00	Curro Ayala Díaz
13/02/2026	T-03. Prototipado de interfaces Sprint 3. 2 feb - 15 feb - Ejecución	01:00:00 16:00:00 - 17:00:00	Curro Ayala Díaz
11/02/2026	T-03. Prototipado de interfaces Sprint 3. 2 feb - 15 feb - Ejecución	03:00:00 18:00:00 - 21:00:00	Curro Ayala Díaz
10/02/2026	T-05. Mejora del presupuesto Sprint 3. 2 feb - 15 feb - Planificación	02:30:00 19:00:00 - 21:30:00	Curro Ayala Díaz
09/02/2026	T-02. Formación en JSCH Sprint 3. 2 feb - 15 feb - Ejecución	01:15:00 12:00:00 - 13:15:00	Curro Ayala Díaz
08/02/2026	T-01. Formación Android Studio: IDE Sprint 3. 2 feb - 15 feb - Ejecución	02:15:00 19:00:00 - 21:15:00	Curro Ayala Díaz
07/02/2026	T-01. Formación Android Studio: IDE Sprint 3. 2 feb - 15 feb - Ejecución	03:15:00 17:45:00 - 21:00:00	Curro Ayala Díaz
06/02/2026	T-01. Formación Android Studio: IDE Sprint 3. 2 feb - 15 feb - Ejecución	02:00:00 16:00:00 - 18:00:00	Curro Ayala Díaz
04/02/2026	T-01. Formación Android Studio: IDE Sprint 3. 2 feb - 15 feb - Ejecución	03:25:00 17:15:00 - 20:40:00	Curro Ayala Díaz
03/02/2026	T-01. Formación Android Studio: Documentación oficial Sprint 3. 2 feb - 15 feb - Ejecución	03:00:00 18:00:00 - 21:00:00	Curro Ayala Díaz
03/02/2026	T-00. Sprint (3) Backlog Sprint 3. 2 feb - 15 feb	00:20:00 17:30:00 - 17:50:00	Curro Ayala Díaz
02/02/2026	T-00. Sprint (2) Review Sprint 2. 19 ene - 01 feb	00:15:00 10:00:00 - 10:15:00	Curro Ayala Díaz