

Sprint backlog. Iteración 01.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 05/01/2026

Fecha de fin: 18/01/2026

Objetivos del sprint.

- Iniciar el proyecto.
- Definir y familiarizarse con la metodología de trabajo.
- Completar la documentación inicial del proyecto.
- Empezar la documentación de la planificación.

Tareas.

ID	Descripción	Prioridad
T-01	Crear plantillas de los documentos de SCRUM	Alta
T-02	Resumen del proyecto (Inicio)	Baja
T-03	Lista y descripción de entregables (Inicio)	Baja
T-04	Hitos clave (Inicio)	Media
T-05	Interesados clave (Inicio)	Baja
T-06	Criterios de aceptación y éxito (Inicio)	Media
T-07	Definir la metodología de trabajo (Inicio)	Alta
T-08	Plan de gestión de requisitos (Planificación)	Alta
T-09	Registro de requisitos (Planificación)	Alta
T-10	Plan de gestión de recursos (Planificación)	Media

Comentarios.

Siguiendo la filosofía ágil, en este primer *sprint* no se pretende sentenciar aspectos como la metodología o los requisitos, sino sentar una base firme como punto de partida para el desarrollo del proyecto.