

Sprint backlog. Iteración 03.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 02/02/2026

Fecha de fin: 15/02/2026

Objetivos del sprint.

- Aprender las herramientas necesarias para el proyecto.
- Materializar (en *mockups*) la visión del producto.

Tareas.

ID	Descripción	Prioridad
T-01	Formación en Android Studio (Ejecución)	Alta
T-02	Formación en JSCH (Ejecución)	Alta
T-03	Prototipado de interfaces (Ejecución)	Alta
T-04	Descripción de herramientas estudiadas (Ejecución)	Baja
T-05	Mejora del presupuesto (Planificación)	Media

Comentarios.

En este *sprint* se inicia la fase de ejecución, pero antes de diseñar o «picar» código, se va a realizar una pre-fase - de una semana de duración - de formación en las herramientas y tecnologías necesarias para el desarrollo del proyecto.