

Sprint retrospective. Iteración 01.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 05/01/2026

Fecha de fin: 18/01/2026

¿Qué salió bien?

Aspectos positivos que se deben mantener o potenciar.

- Se completaron todas las tareas planificadas.
- Se ha comprendido correctamente el contexto del trabajo.

¿Qué salió mal?

Problemas o interrupciones encontradas.

Nada reseñable.

Propuestas de mejora.

Acciones concretas a realizar durante el próximo sprint.

Nada reseñable.

Conclusión del sprint.

Como se documentó en el *sprint backlog*, este primer sprint no debía suponer ningún reto, sino ser una primera toma de contacto con el proyecto. Aun así, se han realizado tareas cruciales como la recopilación de requisitos.

En resumen, ha sido un sprint de poca intensidad, lo que ha supuesto un desarrollo sin sobresaltos.