

Sprint retrospective. Iteración 03.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 02/02/2026

Fecha de fin: 15/02/2026

Seguimiento de acciones de mejora anteriores.

Revisión de los compromisos adquiridos en la retrospectiva pasada.

No procede.

¿Qué salió bien?

Aspectos positivos que se deben mantener o potenciar.

- Se completaron todas las tareas planificadas.
- Se ha desarrollado una aplicación Android completa y funcional a modo de prueba.

¿Qué salió mal?

Problemas o interrupciones encontradas.

Nada reseñable.

Propuestas de mejora.

Acciones concretas a realizar durante el próximo sprint.

- Tener una arquitectura más clara a la hora de programar.

Conclusión del sprint.

De nuevo, ha sido un *sprint* satisfactorio. Aunque pueda parecer innecesario, el desarrollo de una aplicación funcional desde cero hasta la generación de su instalador ha sido de gran ayuda a la hora de sentar una base en ciertos aspectos técnicos. Además, dicha aplicación servirá de referencia en durante el desarrollo del producto final.