

Sprint retrospective. Iteración 04.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 16/02/2026

Fecha de fin: 01/03/2026

Seguimiento de acciones de mejora anteriores.

Revisión de los compromisos adquiridos en la retrospectiva pasada.

Acción	Estado
Tener una arquitectura más clara a la hora de programar.	Completado

¿Qué salió bien?

Aspectos positivos que se deben mantener o potenciar.

- Se completaron todas las tareas planificadas.
- Se ha aprendido más a fondo la arquitectura de la aplicación y sobre el ecosistema Android.

¿Qué salió mal?

Problemas o interrupciones encontradas.

- Ha costado mucho compaginar la carga de trabajo de las asignaturas con el plan del proyecto.

Propuestas de mejora.

Acciones concretas a realizar durante el próximo sprint.

- Organizar y priorizar mejor el trabajo.

Conclusión del sprint.

Quizá se ha centrado demasiado esfuerzo en aclarar aspectos teóricos sobre el desarrollo en Android. Sin embargo, esto ha servido para comprender mejor las herramientas disponibles, lo que supondrá un desarrollo más claro y un resultado de mayor calidad.