

Sprint review. Iteración 03.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 02/02/2026

Fecha de fin: 15/02/2026

Cumplimiento de las tareas del sprint.

Revisión de las tareas planteadas al inicio de la iteración.

ID	Objetivo del sprint	Estado
T-01	Formación en Android Studio (Ejecución)	Completado
T-02	Formación en JSCH (Ejecución)	Completado
T-03	Prototipado de interfaces (Ejecución)	Completado
T-04	Descripción de herramientas estudiadas (Ejecución)	Completado
T-05	Mejora del presupuesto (Planificación)	Completado

Descripción del incremento realizado.

Se han empezado a tratar aspectos técnicos del proyecto, como las tecnologías que se van a utilizar. Además se han desarrollado elementos de referencia como los *mockups* y un proyecto de prueba (desarrollado durante el periodo de formación).

Feedback del patrocinador.

El patrocinador da su visto bueno al incremento, destacando únicamente un error trivial de ortografía.