

Sprint review. Iteración 04.

Gestor de máquinas virtuales para Android con JSCH.

Fecha de inicio: 16/02/2026

Fecha de fin: 01/03/2026

Cumplimiento de las tareas del sprint.

Revisión de las tareas planteadas al inicio de la iteración.

ID	Objetivo del sprint	Estado
T-01	Diseño de la arquitectura (Ejecución)	Completado
T-02	Diseño del modelo de datos (Ejecución)	Completado
T-03	Implementación del modelo de datos (Ejecución)	Completado
T-04	Workflow de CI (Ejecución)	Completado
T-05	Descripción de herramientas y tecnologías utilizadas (Ejecución)	Completado
T-06	Registro de decisiones (Ejecución)	Completado

Descripción del incremento realizado.

Se ha incluido en la memoria el diagrama de clases del modelo de datos y la explicación de la arquitectura concreta del proyecto, registrando en ambas las decisiones tomadas. Para la arquitectura se ha explicado la filosofía a seguir, el método de persistencia y la navegación. También se han explicado sus componentes más importantes, quedando todo ilustrado en una tabla. También se ha diseñado el ciclo de CI/CD y se ha explicado en la memoria en forma de diagrama. Por último, se ha instanciado el repositorio del proyecto y se ha implementado el modelo de datos.

Feedback del patrocinador.

El patrocinador ha dado su visto bueno, destacando su calificación como «muy acertada» a la decisión de no hacer persistente la información de las máquinas virtuales. Ante la duda de cuánto y qué criterio utilizar para incluir código en la memoria, el patrocinador responde: «solo necesitas incluir aquellas porciones de código que consideres relevante detallar para justificar decisiones de diseño, o para explicar algún algoritmo o metodología en el que quieras incidir en particular.»